

Согласовано
Педагогическим советом
Протокол № 4 от 28.03.2014г.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 9 «Табарак»
Канаева С.М.Канаева

Дорожная карта
по внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 9 «Табарак»
г.Гудермес Гудермесского муниципального района

Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДООУ, создать условия для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям новых ФГОС ДО.

- Обеспечение эффективности образовательного учреждения
- Увеличение зарплаты педагогов.
- Увеличение объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами.
- Обеспечение доступности дошкольного образования.
- Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования.
- Обеспечение непрерывной системы профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

N п/ п	Мероприятие	Примерны е сроки	Ответстве нные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	1. Создание Рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО	Февраль 2014г.	Заведующий ДОУ Руководитель Рабочей группы	Создание и определение функционала Рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План-график
2	ПДС «Внедрение ФГОС ДО» Задача: Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МС по проблеме введения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2017 учебный год	Ст. воспит.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО
3	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь-октябрь 2014, 2015, 2016	Ст. воспит.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол совещания Карты самообследования
4	Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Ноябрь 2014	Заведующ.	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
5	Организация и проведение инструктивно-	Поэтапно, 2014-2015 учебный	Ст. воспит.	Ликвидация профессиональных затруднений и	План мероприятий, протоколы

	методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО	год		уточнение смысловых понятий	
6	Организация работы Рабочей группы по коррективке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	декабрь 2014	Заведующ. Ст. воспит.	Корректировка структуры ООП ДОУ	Проект изменений программы
7	Организация работы Рабочей группы по разработке проекта образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2015	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДОУ	Проект программы
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	Август 2015	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДУ	Протокол педсовета
9	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности	До 09.2014	Заведующ. Ст. воспит.		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения

	и начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО				ФГОС ДО»
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позапно	Заведующий ДОУ Совет трудового коллектива педсовет	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы СМК, протоколы педсоветов
11	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период 2014-2017г	Заведующий Ст. воспит.	Диагностические материалы	План контроля
12	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	До 09.2014	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО	Позапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
14	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в	До 01.03.2014г	Заведующий Ст. воспит.	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС	Методические материалы

	соответствии ФГОС ДО			ДО	
15	Организация отчетности по внедрению ФГОС ДО	Весь период	Заведующ.		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующ.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательно й среде	Позапно	Заведующ ий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информацион ная справка
2	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарн ым нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующ ий ДОУ. Зам.зав по АХЧ	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информацион ная справка

3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующ.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующ. Ст. воспит.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующ. Ст. воспит.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Общее родительское собрание «О внедрении ФГОС ДО»	Сентябрь, 2014	Заведующ. Ст. воспит.	Информирование родительской общественности о внедрении ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОУ информации о	2014-2015г. и все последующ	Заведующ. Ст. воспит.	Информирование общественности о ходе и результатах	Создание банка полезных

	внедрении ФГОС ДО	ие		внедрения ФГОС ДО	ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
3	Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС. Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС.	Сентябрь, ежегодно	Заведующ.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
4	Информирован ие общественност и через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующ.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации